

구별 장애인 주간보호시설 확대 설치

사업구분	임기 내	계속	총사업비	20,768백만원
------	------	----	------	-----------

□ 사업개요

○ 주간보호시설 현황

(2018년 6월 현재 / 단위 : 명)

구 분	계	덕양구	일산동구	일산서구
시설수	8	3	2	3
장애인수	39,135	18,558	10,409	10,168
이용자수	243	64	41	138
대기자수	174	65	11	98

○ 수요자 증가 상황

- 장애인인구가 계속 증가하는 추세 → 주간보호시설 이용에 대한 욕구증가 (2010년 35,670명 → 2018년 5월 39,135명)
- 매년 고양시 특수학교 학생 전공과 및 특수학급 학생 135여명 졸업
- 현재 주간보호시설 대기자(약 174명) 및 예비적 주간보호 대상자 (매년 135명)를 수용할 수 있는 주간보호 시설 확충 필요

□ 목 표

- 장애인 주간보호 수요를 충족시켜줄 수 있는 장애인 보호시설 확충 2개소
- 민선 7기 임기 내 건립

□ 추진계획

- 장애인 종합복지센터(가칭) 건립 추진 및 장애인주간보호센터 설치
 - 위치 및 규모 : 덕양구 행신동 1105번지 (1층 약40평), 30인이하 시설
 - ⇒ 우선추진사업으로 진행(발달장애인 주간보호센터 뿐만 아니라 문화, 예술 및 체육활동을 함께 할 수 있는 공간으로 추진)
- 기존 사회복지시설 내 유휴공간 활용을 통한 주간보호시설
 - 위치 및 규모 : 문촌7복지관 내 주간보호시설 설치, 15인이하 시설
 - 문촌7복지관 내 주간보호시설 설치를 우선적으로 실시하며, 지속적으로 수요 조사를 통해 사회복지시설 내에 주간보호시설을 설치 추진

□ 사업기간 : 2018. 7. ~ '2021. 12

□ 연도별 추진계획

단위사업	'18.12	'19 상반기	'19 하반기	'20 ~ 21
덕양권	공유재산관리계획 심의 및 완료 지방재정운영계획 및 투융자심사	-	부지매입 (한국토지관 리공사)	건립공사 및 개관
일산권	주간보호센터 입주 가능 시설 발굴 및 계획서 수립	위·수탁협약 및 직원채용	센터개관	-

□ 연도별 사업비

(단위 : 백만원)

단위사업	구분	계	기투자	'18.6	'19	'20	'21	'22.6	입기후
		20,768			1,295	1,000	18,473		
덕양권	국비								
	도비								
	시비	20,338			865	1,000	18,473		
	기타								
일산권	국비								
	도비								
	시비	430			430				
	기타								

○ 장애인 종합복지센터(가칭) 건립 추진 및 장애인주간보호센터 건립(덕양권)
- 건립비용(20,338백만원)

(단위 : 백만원)

계	부지매입비	공사비	용역비	기타(운영설비비, 자산취득비 등)
20,338	3,992	15,572	774	-

○ 복지시설 등 유휴공간 활용을 통한 장애인 주간보호센터 확대(일산권-1개소)

(단위 : 백만원)

계	인테리어비	자산취득비	인건비	운영비
430	30	70	230	100

□ 쟁점 및 대책

○ 쟁점

- 예산수립 및 지역 주민의 긍정적 공감대 형성 어려움

○ 대책

- 지역주민도 함께 이용할 수 있는 문화시설로 추진할 계획이며, 공청회 등을 통해 시설의 필요성에 대해 공감대 형성이 필요함.

□ 타 기관 협조사항

○ 복지시설 및 법인시설의 공간 활용

- 기존 복지시설의 유휴 공간 발생 시 장애인주간보호센터가 들어설 수 있도록 적극 검토 요청.
- 공공시설 및 복지시설 건립 시 장애인주간보호센터 유치 검토 요청