

3-1-6	<b>방법 CCTV 설치 확대</b>				
소관부서	시민안전과	과장 장장 담당자	김종철 안문제 이병주	연락처	8075-2980 8075-2576 8075-2577

□ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
<p><b>그동안 추진실적</b> <b>(2018.~2021.6.)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 방법 CCTV 확대 구축                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3년 간 513개소 2,192대 구축</li> </ul> </li> <li>○ 영상정보 제공을 통한 안전 확보                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3년 평균 4,208건 영상정보 제공을 통해 범죄 해결의 중요단서 제공, 39건의 사건(강력사건 4건 포함)해결에 직접적 역할</li> </ul> </li> <li>○ 無중단 영상 관제를 통한 안전 확보                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 행인안전조치 등 안전사고 예방활동</li> </ul> </li> </ul>	
<p><b>하반기 추진실적</b> <b>(2021.7.~12. 실적)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ CCTV 구축사업 착공                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2021. 7. 19. 공사 착공</li> <li>- 관급자재 발주</li> </ul> </li> <li>○ CCTV 구축사업 준공                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2021. 12월까지 준공 목표 사업추진</li> </ul> </li> </ul>	
<p><b>2022년</b> <b>상반기 추진계획</b> <b>(향후 추진 계획)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '22년 사업지역 선정 및 사업 추진                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 방법진단을 통한 사업대상지 선정 및 실시설계 추진</li> <li>- 어린이보호구역 등 불법주정차단속을 위한 CCTV 구축 추진(국비보조, 4개소)</li> </ul> </li> <li>○ 사업 발주 추진                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공사 발주</li> </ul> </li> </ul>	

□ 시민참여(소통) 실적

(단위 : 회)

공약 관련 회의	설명회, 민생탐방	전문가 자문	언론/방송 보도	기 타
0	0	0	0	0

ex) 사업설명회 개최, 전문가 및 단체 자문회의 개최

□ 연도별 투자계획(사업비)

(단위 : 백만원)

공약사업명	구분	계	기투자	'18.7.	'19	'20	'21	'22.6.	임기후
	계	11,626	0	3,495	2,667	2,266	1,599	1,599	0
방법 CCTV 설치 확대	국비	1,100		1,100					
	도비	3,302		1,288	793	371	425	425	
	시비	7,224		1,107	1,874	1,895	1,174	1,174	
	기타	0							

□ 연도별 확보(집행)액

(단위 : 백만원)

공약사업명	구분	계	기투자	'18.7.	'19	'20	'21	'22.6.	임기후
	계	11,770 (10,012)		3,495 (3,125)	3,382 (3,289)	3,782 (3,598)	1,111		
방법 CCTV 설치 확대	국비			1,100 (1,100)	400 (400)	1,100 (1,100)	144		
	도비			1,288 (1,288)	793 (793)	817 (817)	13		
	시비			1,107 (737)	2,189 (2,096)	1,865 (1,681)	954		
	기타								

□ 문제점 및 개선대책

○ 문제점

- 구축에 필요한 관급자재의 사양이 매년 일률적이지 않아 계약 방법 등 사업 추진 방향이 매년 달라짐

○ 개선대책

- 실시설계용역을 통해 조달 등록된 자재의 사양을 상세히 비교 검토하여 사양이 만족할 경우 가능한 조달 등록된 자재를 구매하여 활용