

4-1-2	KTX 행신역사 이용 편의 개선사업 추진				
소관부서	철도교통과	과장 장장 담당자	원만철 김종민 김영웅	연락처	8075-2910 8075-2930 8075-2933

#### □ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
그동안 추진실적 (2018.~2021.6.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 행신역 고객 편의시설 개선사업 추진관련 업무협의               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일시 : 2019.3.19.(화)</li> <li>- 장소 : 행신역</li> <li>- 참석자 : 한국철도공사, 철도교통과</li> <li>- 행신역사 철도서비스 향상을 위한 역사 증축관련 진행사항 및 세부 내역 파악</li> </ul> </li> <li>○ 한국철도시설공단에서 행신역 시설 개선 설계용역 발주</li> <li>○ KTX 행신역 승강장 개량 및 이용 편의시설 개선 사업 착수               <ul style="list-style-type: none"> <li>- '20. 2. ~ 3. : 관련부서 사전 방문 협의</li> <li>- '20. 2. ~ 3. 18. : GB관리계획 변경 승인</li> <li>- '20. 4. ~ 5. : 실시계획 협의</li> <li>- '20. 6. 12. : 실시계획 고시</li> <li>- '20. 9. : 행신역 증축 건축공사 착공</li> </ul> </li> <li>○ 기존역사 개량 디자인 자문 진행 (건축디자인과)</li> </ul>	
하반기 추진실적 (2021.7.~12. 실적)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 21. 12. : 시설물 검증 및 사용개시</li> </ul>	
2022년 상반기 추진계획 (향후 추진 계획)	-	

□ **시민참여(소통) 실적**

(단위 : 회)

공약 관련 회의	설명회, 민생탐방	전문가 자문	언론/방송 보도	기 타
1			2	

ex) 사업설명회 개최, 전문가 및 단체 자문회의 개최

□ **연도별 투자계획(사업비)**

(단위 : 백만원)

공약사업명	구분	계	기투자	'18.7.	'19	'20	'21	'22.6.	임기후
	계	15,600	0	0	0	15,600	0	0	0
시설개선 사업추진	국비	0							
	도비	0							
	시비	0							
	기타	15,600				15,600			

□ **연도별 확보(집행)액**

(단위 : 백만원)

공약사업명	구분	계	기투자	'18.7.	'19	'20	'21	'22.6.	임기후
	계	15,600 (15,600)				15,600 (15,600)			
시설개선 사업추진	국비								
	도비								
	시비								
	기타	15,600 (15,600)				15,600 (15,600)			

□ **향후계획**

- GB행위허가 및 녹지점용허가를 기득하여 노반분야 시공 중이며, '20. 9. 건축공사 착공하여'21. 12. 시설물 검증 및 사용개시