

서울시립묘지 및 승화원 등 서울시와 '상생발전' 조기이행

사업구분	임기 내	계속	총사업비	비예산
------	------	----	------	-----

□ 사업개요

- 고양시·서울시 상생발전을 위한 공동 합의(2012년) : 11개 목표설정
- 고양시 소재 서울시립 장사시설로 인한 주민들의 피해와 혜택이 상존함을 이해하여, 양 자치단체 간 갈등을 합리적으로 해결하고 상호 발전적 협력을 도모하고자 함
- 현황
 - 서울시립승화원(덕양구 통일로 504)
 - 설치일자/ 면적 : 1970년/ 30,329㎡(4개동 건물)
 - 주요시설 : 화장장(화장로 23기), 봉안당 2개소(안치율 99.5%)
 - 벽제시립묘지(덕양구 벽제동 산4-4)
 - 설치일자/ 면적 : 1963년/ 1,375,212㎡
 - 사용분묘 : 8,139기 (1991. 5. 만장)
 - 관리주체 : 서울시설공단 추모시설 운영처

□ 목 표

- 서울추모공원 수준의 서울시립승화원 현대화·공원화 사업 조기 이행
- 서울시립벽제묘지 앞 도로 확·포장 조기 이행

□ 추진계획

- 서울시립승화원 현대화·공원화 추진
 - 실무자 협의 실시 : 합의된 공동용역 예산 계상 등 세부사항 논의
 - 고양시·서울시 공동용역 추진 : 재원, 공사 등 플랜 설정
- 서울시립벽제묘지 앞 도로 확·포장 공사
 - 실무자 협의 실시 : 재원분담 및 실행계획
- ※ 협의에 따라 추진계획 수립

□ 사업기간 : 2022년 7. ~ 2026년 6. (계속)

□ 연도별 추진계획

단위사업	'22.7.	'23	'24	'25	'26.6.	임기후
서울시립승화원 현대화·공원화 추진		공동용역 예산계상	용역실시	공사 착공 및 준공		
서울시립벽제 묘지 앞 도로 확·포장 공사		예산계상		공사 착공 및 준공		

□ 쟁점 및 대책

○ 쟁점

- 승화원 관리 주체인 서울시의 의지 부족으로 재원마련 등 협의 지연
- 주민협의체 내부갈등으로 해산과 재구성을 반복하여 서울시로부터 주민협의체의 대표성 불인정, 서울시에서 지역발전수익금 미지급

○ 대책

- 고양시 내 서울시 역외 기피시설관련 총괄부서 회의 개최
- 지역주민의 의견을 대표할 수 있는 “주민협의체” 재구성

주관부서	노인복지과장: 성운현 ☎ 8075-3270 장묘문화팀장:진효창 ☎ 3303 담당자: 김수미 ☎ 3305
협조부서	공사과장: 송요찬 ☎ 8075-2029 공사1팀장: 김환덕☎ 4411