

삶의 질 향상을 위한 수영장 등 종합체육시설 설치

사업구분	임기 내	계속	총사업비	68,845백만원
------	------	----	------	-----------

□ 사업개요

- 대덕동 한강 하천부지 내 체육시설 조성 : 축구장 신설
- 식사지구내 체육공원 조성 : 체육공원 조성 및 체육관(8,500㎡) 건립
- 원흥 복합문화센터 건립 : 도서관 및 수영장(6,000㎡) 건립
- 백석 국민체육센터 건립 : 체육관(2,300㎡) 건립
- 탄현체육센터 건립 : 수영장(5,100㎡) 건립

□ 목 표

- 지속적인 생활밀착형 공공체육시설 확충으로 스포츠 인프라 구축

□ 추진계획

- 대덕동 한강 하천부지 내 체육시설 조성
 - 기본설계 : 2018년
 - 실시설계 : 2019년
 - 공사기간 : 2020~2022년
- 식사지구 내 체육공원 조성
 - 실시계획인가 : 2017.12.
 - 공사기간 : 2020~2022년
 - ※ 현재 토지 및 지장물 보상 추진 중
- 원흥 복합문화센터 건립
 - 부지매입 : 2020년
 - 공사기간 : 2020~ 2022년
 - ※ 도서관센터 주관 부지매입 예산확보(56억) 및 매입 추진 / 체육정책과 주관 건축비(19,745백만원) 확보 및 사업 추진
- 백석 국민체육센터 건립
 - 기본계획 및 지방재정계획 수립 : 2018~2020년
 - 실시설계 : 2020년
 - 공사기간 : 2021~2022년
- 탄현체육센터 건립
 - 실시설계 : 2020년
 - 공사기간 : 2021~2022년

□ 연도별 추진계획

단위사업	2018	2019	2020	2021	2022
대덕동 한강 하천부지 내 체육시설 조성	기본설계	실시설계	착공		준공
식사지구내 체육공원 조성		토지 및 지장물 보상	실시설계/ 착공		준공
원흥 복합문화센터 건립			실시설계/ 착공		준공
백석 국민체육센터 건립		기본계획	실시설계	착공	준공
탄현체육센터 건립			실시설계	착공	준공

□ 연도별 사업비

(단위 : 백만원)

단위사업	구분	계	기투자	'18.6	'19	'20	'21	'22.6	입기후
		68,845		22	3,678	9,300	18,673	37,172	
대덕동 한강 하천부지 내 체육시설 조성	국비	0							
	도비	1,000		22	978				
	시비	1,500					1,500		
	기타	0							
식사지구내 체육공원 조성	국비	0							
	도비	0							
	시비	0							
	기타	20,000						20,000	
원흥 복합문화센터 건립	국비	9,000				1,300	3,850	3,850	
	도비	0							
	시비	16,345				5,600	5,373	5,372	
	기타	0							
백석 국민체육센터 건립	국비	2,800			1,700	1,100			
	도비	1,000			1,000				
	시비	2,200					1,100	1,100	
	기타	0							
탄현 체육센터 건립	국비	6,400				1,300	2,550	2,550	
	도비	0							
	시비	8,600					4,300	4,300	
	기타	0							

※ 기타 사업비

- 식사지구 내 체육공원조성사업 : 식사도시개발사업 조합 기부채납비(20,000백만원)

□ 쟁점 및 대책

○ 쟁점

- 정상적인 사업 추진을 위해서는 28,645백만 원 이상 시 예산 확보 필요

○ 대책

- 국민체육 관련 공모사업 참여 등을 통해 국비, 도비 확보 방안 모색

총괄부서	체육정책과장 : 이재혁 8075-2320 체육시설팀장 : 이재녕 ☎ 2340 담당자 : 김태성 ☎ 2341
협조부서	공사와장 : 이강수 ☎ 8075-4390 건축공사팀장 : 송영화 ☎ 4401 담당자 : 송현직 ☎ 4403