【추진단계: 정상추진】 경제1

공약명	경제자유구역 지정 추진						
주관부서 (팀명)	경제자유구역추진과 (경제자유구역추진팀)	과 장 팀 장 담당자 담당자 담당자	표대영 이성규 김태은 엄승이 허백희	연락처	8075-3210 8075-3221 8075-3222 8075-3223 8075-3224		

# □ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비고
그동안 추진실적 (2022.7.~2023.6.)	경제자유구역추진단(T/F) 구성	

구 분	추진실적 및 추진계획	Щ
그동안 추진실적 (2022.7.~2023.6.)	○ 경기경제자유구역 추가지정 개발계획수립 연구용역 종합계약 협정 체결 - (2023. 1. 12.) 경기도-고양시-안산시 ○ 국회 국민경제포립 참석 - (2023. 1. 30.) 홍정민 국회의원실·민주당 경기도당경제자유구역특별위원회 주최 ○ 경제자유구역 관련 전문가 자문(2회) - (2023. 1. 31.) 前 산업부 경제자유구역 전문가 자문 (2회) - (2023. 5. 2.) 고양 경제자유구역 추진 전략 및 방향, 산업부 평가 관련 자문 ○ 고양 경제자유구역 실무단 구성 및 운영 - (2023. 2. 7.) 추진팀-연구원-진흥원-도시공사 ○ 국가첨단전략산업 특화단지(반도체) 지정 공모 신청서 제출 - (2023. 2. 17.) 市 → 道 반도체산업과 ○ 경제자유구역 글로벌 기업유치 해외 밴치마킹 - (2023. 2. 26.~3. 5.) 스페인, 독일 ○ 경기청고양사인산시 관계가만 긴단회(2회) - (2023. 3. 7./3. 17.) 개발계획 연구용역 관련 ○ 경기경제자유구역 개발계획 관련기관 협의체 및 실무협의회 구성 - (2023. 4. 2.) 경기청-고양시-안산시 및 관련기관 협의체 및 실무협의회 구성 - (2023. 5. 10.) 수행기관 : 산업연구원 전우용역 계약체결 및 착수 - (2023. 5. 10.) 수행기관 : 산업연구원 (2023. 5. 10.) 주행기관 : 산업연구원 (2023. 5. 10.) 주화기관 : 관계관 : 한국	

고

구 분	추진실적 및 추진계획	비 :
하반기 추진실적 (2023.7.~12.)	○ 경기청제자유구역 개발계획 협의체 회의(5회) - (2023. 7. ~) 경기경자청-고양시-안산시 ○ 고양 경제자유구역 토지이용 및 기반시설 기본계획 수립 용역 착수 및 착수보고 - (2023. 7. 6.) 수행기관: ㈜삼안 ○ 경제자유구역 관련 전문가 자문(2회) - (2023. 7. 6.) 컬처 산업 관련 전문가 자문 - (2023. 7. 6.) 컬처 산업 관련 전문가 자문 - (2023. 7. 27.) 반도체 산업 관련 전문가 자문 - (2023. 7. 20.) 경기도 외투기업협의회 연계/경기도 외투기업 대표이사 등 대상 ○ 산업부 경제자유구역기획단 방문 및 업무협의 - (2023. 7. 25.) 경제자유구역 추가 지정 및 3차 기본계획 관련 논의 ○ 고양 경제자유구역 실무단 정례회의(8회) - (2023. 7. 25.) 경제자유구역 추가 지정 및 3차 기본계획 관련 논의 ○ 고양 경제자유구역 세미나 개최(2회) - (2023. 8. ~) 추진팀-연구원-진흥원-도시공사 ○ 「고양 경제자유구역」세미나 개최(2회) - (2023. 10. 23.) 경제자유구역 실행 ○ AEG - CJ라이브시티 간담회 - (2023. 10. 18.) 문화·공연 산업 활성화 논의 ○ 경기도 개발계획 중간보고회 참석 - (2023. 11. 2.) 경)정 고양안산 산업라원 자문원 ○ 산업부 및 국토부 방문 및 업무협의 (2023. 11. 8.) - (산업부 경제자유구역기획단) 경제자유구역추가 지정 관련 논의 - (국토부 산업입지정책과) 도시첨단산업단지 관련 사전협의 사항 논의 ○ 경기경자청 투자설명회 참석 - (2023. 11. 23.) 경기도 외투기업협의회 연계/경기도 외투기업 대표이사 등 대상 ○ 산업부 경제자유구역기획단 방문 및 업무협의 경기도 외투기업 대표이사 등 대상	

구 분	추진실적 및 추진계획	비고
2024년 상반기 추진계획 (향후 추진 계획)	<ul> <li>○ 경기도 개발계획(안) 산업부 사전자문의뢰(2024. 1.)</li> <li>○ 경기도 개발계획(안) 주민의견 청취(2024. 3.)</li> <li>○ 경기도 개발계획(안) 관계 중앙부처(국토부) 사전 협의(2024. 3.)</li> <li>○ 경기도 개발계획(안) 산업부 제출및 추가지정 신청(경기경자청 → 산업부)(2024. 4.)</li> </ul>	

## □ 시민참여(소통) 실적

(단위 : 회)

공약 관련 회의	설명회, 민생탐방	전문가 자문	언론/방송 보도	기 타
-	38*	6	50	-

<sup>\*</sup> 세미나(3), 경기도 정책토론회(1), 단체 소통간담회(27), 통장간담회(3), 경제포럼(1), GVC 컨퍼런스(1), 경제인 결의대회(1), 경기경자청 투자설명회(1)

## □ 연도별 투자계획(사업비)

(단위 : 백만원)

단위사업	구분	계	기투자	'22.7.	'23	'24	'25	'26.6.	임기후
		200			200				
경제자유구역 개발계획 변경 수립	국비								
	도비	150			150				
	시비	50			50				
	기타								

# □ 연도별 확보(집행)액

(단위 : 백만원)

단위사업	구분	계	기투자	'22.7.	'23	'24	'25	'26.6.	임기후
		200			200				
		(159)			(159)				
	국비								
거피지오그어	도비	150			150				
경제자유구역 개발계획		(139)			(139)				
개월/1획 변경 수립	시비	50			50				
		(20)			(20)				
	기타								

민선8기고양특례시시민약속:경제

### □ 문제점 및 개선대책

#### ○ 문제점

- 우리시는 전 지역이 과밀억제권역이며 경제자유구역 부지 일부가 미개발지, 농림지역이 포함되어 있어, 국토 균형발전 및 수도권-지방 간 형평성, 우크라이나 사태에 따른 식량 자급 문제 등 관계부처 협의에 대한 철저한 대비책 필요

#### ○ 개선대책

- 경기도 개발계획은 경기도-고양시-안산시가 공동으로 추진하는 만큼 문제점에 대한 공동기관 간 공감대 형성 및 긴밀한 협업 필요
- 경제자유구역 추가지정 신청 전 산자부 자문을 통해 미리 예측한 문제점에 대한 해결방안 자문

### □ 관련 사진



경제자유구역 추진 전략 세미나 개최



경제자유구역 실행 세미나 개최





AEG - CJ라이브시티 간담회