

공약명	드림스쿨 캠퍼스 조성				
주관부서 (팀명)	평생교육과 (교육지원팀)	과장 장장자	김보경 유경미 조하나	연락처	8075-2270 8075-2280 8075-2282

□ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
그동안 추진실적 (2022.7. ~2023.6.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 11. 10. 사업 설명회 개최</li> <li>○ 2023. 2. 6.~2. 11. 학교 방문 현장회의 - 각 학교별 현장 방문·의견수렴</li> <li>○ 2023. 3. 24. 온라인 사업 설명회</li> <li>○ 2023. 3. 28. ~ 4. 14. 『드림스쿨 캠퍼스』 운영 희망 학과 모집</li> <li>○ 2023. 4. 17. ~ 4. 21. 특성화 특목고 학생 대상 학과 수요조사</li> <li>○ 2023. 4. 24. ~ 4. 26. 『드림스쿨 캠퍼스』 운영 학과 선정 1차 심사(서면)</li> <li>○ 2023. 5. 10. 『드림스쿨 캠퍼스』 운영 학과 선정 2차 심사(대면)</li> <li>○ 2023. 5. 17. 실무자 회의 - 각 학교별 드림스쿨 캠퍼스 담당교사, 고양교육지원청 진로·직업 장학사 참여</li> <li>○ 2023. 5. 23. 공약 추진 방향 재검토</li> <li>○ 2023. 6. 8. 시-교육청-학교장 회의</li> <li>○ 2023. 6. 15. 6. 28. 시-교육청 회의</li> </ul>	

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
<p style="text-align: center;"><b>하반기 추진실적</b> <b>(2023.7.~12.)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2023. 7. 24. 시-교육청-학교장 회의</li> <li>○ 2023. 9. 4. 고양시정연구원에 연구과제 제안서 제출 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 『드림스쿨 캠퍼스』 조성을 위한 고양시 직업계 교육 현황 및 환경 연구</li> </ul> </li> <li>○ 2023. 9. 27. 고양시정연구원 2023년도 수시 연구과제 선정</li> <li>○ 2023. 10. 5. 시-교육청-학교장 회의</li> <li>○ 2023. 10. 17. 시-교육청-도교육청 회의</li> </ul>	
<p style="text-align: center;"><b>2024년</b> <b>상반기 추진계획</b> <b>(향후 추진 계획)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 고양시정연구원 연구용역 실시 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고양시정연구원 연구용역 착수회 등</li> </ul> </li> <li>○ 시-교육청-도교육청 지속적 논의</li> <li>○ 공약 목표·추진계획 재수립</li> </ul>	

□ 시민참여(소통) 실적

(단위 : 회)

공약 관련 회의	설명회, 민생탐방	전문가 자문	언론/방송 보도	기 타
8	2	1	4	-

- 1) 공약 관련 회의 : 2023. 2. 6.~2.11. 학교방문 현장회의, 2023. 5. 17. 실무자회의, 2023. 6.8. 7.24. 10.5. 시-교육청-학교장 회의  
2023. 6.15. 6.28. 시-교육청 회의 2023.10.17.시-교육청-도교육청 회의
- 2) 설명회, 민생탐방 : 2022. 11. 10. 설명회, 2023. 3. 24. 온라인 사업설명회
- 3) 전문가 자문 : 고양시정연구원 연구 의뢰·선정(2023. 9.4. 2023. 9. 27.)
- 4) 언론/방송 보도 : 2023. 2. 14. 고양특례시, 드림스쿨 캠퍼스 조성 위한 현장 회의 개최  
2023. 2. 16. 고양특례시, '드림스쿨 캠퍼스'로 미래인재 양성  
2023. 3. 24. 고양특례시, 미래 인재 양성 위한 '드림스쿨 캠퍼스' 기본틀 마련  
2023. 5. 10. 고양특례시, '드림스쿨 캠퍼스' 최종 학과 선정

## □ 연도별 투자계획(사업비)

(단위 : 백만원)

단위사업	구분	계	기투자	'22.7.	'23	'24	'25	'26.6.	임기후
		1,200			450	450	150	150	
드림스쿨 캠퍼스 운영	국비								
	도비								
	시비	600			150	150	150	150	
	기타								
드림스쿨 캠퍼스 공간조성	국비								
	도비								
	시비	600			300	300			
	기타								

## □ 연도별 확보(집행)액

(단위 : 백만원)

단위사업	구분	계	기투자	'22.7.	'23	'24	'25	'26.6.	임기후
		450 (0)			450 (0)				
드림스쿨 캠퍼스 운영	국비								
	도비								
	시비	150 (0)			150 (0)				
	기타								
드림스쿨 캠퍼스 공간조성	국비								
	도비								
	시비	300 (0)			300 (0)				
	기타								

## □ 문제점 및 개선대책

- 『드림스쿨 캠퍼스』 조성 공약 추진 방향 재검토: 시정연구원 연구용역 추진, 교육관계자(학교, 교육지원청)와 지속적 논의를 통한 공약 추진 방향 재설정