

<b>공약명</b>	<b>동 행정복지센터 신설 및 확대</b>				
<b>주관부서 (팀명)</b>	재산관리과 (청사관리팀)	<b>과장 담당자</b>	한민수 박광호 양형선	<b>연락처</b>	8075-2890 8075-2531 8075-2533

□ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
<p><b>그동안 추진실적</b> (2022.7. ~2023.6.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5개 신설동 행정복지센터 신축                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2022. 10. 건립계획 보고</li> </ul> </li> <li>○ 중산2동·행신4동 행정복지센터 건립                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2023. 3. 건축기획 용역 실시</li> <li>- 2023. 5. 道 지방재정 투자심사 의뢰</li> <li>- 2023. 6. 공공건축 사업계획 사전검토 신청</li> </ul> </li> <li>○ 탄현2동 행정복지센터 건립                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2023. 3. 건립계획 보고</li> <li>- 2023. 3. 도시관리계획 변경사항 반영요청 (공원 → 공공청사)</li> </ul> </li> </ul>	
<p><b>하반기 추진실적</b> (2023.7.~12.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 중산2동·행신4동 행정복지센터 건립                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2023. 8. 道 지방재정 투자심사 완료 (조건부추진)</li> <li>- 2023. 8. 공공건축 사업계획 사전검토 완료</li> <li>- 2023. 10. 공공건축심의회 심의 완료 (조건부의결)</li> </ul> </li> <li>○ 탄현2동 행정복지센터 건립                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2023. 10. 공유재산 관리계획(원안가결)</li> </ul> </li> </ul>	
<p><b>2024년 상반기 추진계획</b> (향후 추진 계획)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 중산2동·행신4동 행정복지센터 건립                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2024. 3. 건축설계 공모 예정</li> </ul> </li> <li>○ 탄현2동 행정복지센터 건립                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2024. 3. 건축기획 용역 예정</li> </ul> </li> </ul>	

## □ 시민참여(소통) 실적

(단위 : 회)

공약 관련 회의	설명회, 민생탐방	전문가 자문	언론/방송 보도	기 타
-	-	-	-	-

## □ 연도별 투자계획(사업비)

(단위 : 백만원)

단위사업	구분	계	기투자	'22.7.	'23	'24	'25	'26.6.	압기후
		54,550			50	1,025	2,725	21,470	29,280
동 행정복지센터 신설 및 확대	국비								
	도비								
	시비	54,550			50	1,025	2,725	21,470	29,280
	기타								

※ 5개 신설동 행정복지센터 건립 비용(토지매입비 제외)

## □ 연도별 확보(집행)액

(단위 : 백만원)

단위사업	구분	계	기투자	'22.7.	'23	'24	'25	'26.6.	압기후
		46 (29)			46 (29)				
동 행정복지센터 신설 및 확대	국비								
	도비								
	시비	46 (29)			46 (29)				
	기타								

## □ 문제점 및 개선대책

### ○ 문제점

- 5개 신설동 행정복지센터 신축 필요
- 삼성2동·가좌동의 경우 공공청사로 마련된 별도 부지가 없음

### ○ 개선대책

- 부지가 확보된 중산2동, 행신4동, 탄현2동을 우선적으로 건립 추진
- 삼성2동·가좌동은 건립 부지 확정 시 신속하게 추진