

1-4-6	고양시 청년창업지원센터				
소관부서	일자리정책과	과장	최영수	연락처	031-8075-3700 031-8075-3701
		팀장	이홍연		

□ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
그동안 추진실적 (당해 분기 이전 실적)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 건립부지 확보 방안보고</li> <li>○설립 및 운영 관련 TF팀 회의</li> <li>○가설건축물 축조 신고</li> <li>○28청춘 창업소 건립 실시설계             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위치 : 덕양구 화정동 956</li> <li>- 규모 : 798㎡(지상2층)</li> </ul> </li> <li>○ 컨테이너 제작 및 설치 착수             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착수일 : 2019. 8. 5.</li> <li>- 사업량 : 컨테이너 42개</li> </ul> </li> <li>○가설건축물 설치공사 착공             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착 공 일 : 2019. 8. 12.</li> <li>- 준공예정일 : 2019. 10. 10.</li> </ul> </li> <li>○ 공공디자인 심의</li> <li>○추가 부대공사 실시 추진             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 렉산 및 간판 설치, 조경공사 등</li> </ul> </li> </ul>	
4/4분기 추진실적 (당해 분기 실적)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 28청춘 창업소 준공 및 개소식 개최             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일시 : 2019. 11. 21. (목) 14시</li> <li>- 장소 : 창업소 내 '청년광장'</li> <li>- 참석인원 : 시장, 시의장, 시의원, 도의원, 청년단체 대표, 입주자 및 가족 등 200여명</li> <li>- 주요내용                 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 청년 버스킹공연, 작품전시, 플리마켓</li> <li>· 입주지정서 전달, 기념사, 테이프 커팅</li> <li>· 건립 동영상 상영, 다과 및 환담</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
2020년 1/4분기 추진계획 (향후 추진 계획)	-	

□ 시민참여 실적

(단위 : 회)

공약 관련 회의	설명회, 민생탐방	전문가 자문	언론/방송 보도	기 타
추진TF팀 회의	- 청년정책협의체 - 준공 전 현장탐방 - 개소식 개최	청년전문가 및 디자인 업체 등	1	

ex) 사업설명회 개최, 전문가 및 단체 자문회의 개최

□ 연도별 집행액

(단위 : 백만원)

공약사업명	구분	계	기투자	'18.7.	'19	'20	'21	'22.6.	입기후
	계	685			685				
	국비								
	도비	200	-	-	200	-	-	-	-
	시비	685	-	-	485	-	-	-	-
	기타								