

3-1-8	공공 소아·청소년 통합치료센터 유치				
소관부서	덕양구보건소 보건정책과	과 팀 담 당 자	이종신 박순영 김윤환	연락처	8075-4001 8075-4044 8075-4008

□ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
<p>그동안 추진실적 (2018.~2021.6.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국립아동병원 유치 계획 수립 및 정부정책 모니터링 ○ 심포지엄 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 일 자 : 2019. 5. 3. - 행사명 : 고양시 어린이의 건강한 성장발달을 위한 심포지엄 - 내 용 : 고양시 국립아동병원 유치 필요성과 당위성 확보 및 공감 분위기 조성 ○ 관계기관 및 실무부서 회의 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 관내 공공의료기관과 국립아동병원 유치관련 의견교환 및 협의(1~3차) - 공약 추진사항 검토 및 추진방안 모색을 위한 실무부서 TF팀 회의(1~2차) ○ 아동의료 관련 사례 수집·검토 <ul style="list-style-type: none"> - 고양시 소아재활 현황 파악, 푸르메 어린이 재활병원 운영사례 검토 - 광명시 병원건립 관련 공공기여 연계사례 검토 ○ 아동전문 통합치료센터 건립을 위한 협약체결 <ul style="list-style-type: none"> - 일 자 : 2020. 4. 27. - 대 상 : 국민건강보험공단 일산병원 - 국립아동병원에 준하는 아동전문 공공 의료시설(통합치료센터) 설치를 위한 협약 	

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 고양시-일산병원 실무협의회 회의 <ul style="list-style-type: none"> - '20. 9. 3. 센터 건립 상호협력 및 도시관리 계획변경 관련 건축사항 협의(1차) - '20. 10. 15. 건축위치 현장답사 및 전문가 (용역사) 의견공유(2차) ○ 고양시 관계부서 TF팀 회의 실시 <ul style="list-style-type: none"> - '20.10.27. 센터 건립을 위한 세부 행정 절차 검토 및 협의(3차) ○ 건립부지 도시관리계획변경 추진 <ul style="list-style-type: none"> - '20. 9. 15. 백석근린공원 도시관리계획변경 용역 발주(도시계획과) ○ 고양시-일산병원 실무자 회의 실시 <ul style="list-style-type: none"> - '21.2.10., '21.3.4. 도시계획변경 및 공원 관리계획 변경관련 부서의견 전달 및 공공기여 방안 모색 ○ 고양시 관계부서 TF팀 회의 실시 <ul style="list-style-type: none"> - '21.3.17. 추진상황 공유 및 향후일정 협의 ○ 시의회 의견청취[도시계획정책관] <ul style="list-style-type: none"> - 고양도시관리계획 결정(변경)안 의견제시의 건 - '21.5.4. 건설교통위원회, '21.5.17 본회의 원안 가결 ○ 도시계획위원회 등 안전 심의 [도시계획정책관] <ul style="list-style-type: none"> - 소아·청소년 건강통합 관리센터 건립을 위한 고양 도시관리계획 (용도지역) 결정(변경)(안) - '21.6.2. 도시계획위원회 원안 수용 - 소아·청소년 건강통합 관리센터 	

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
	<p>건립을 위한 고양 도시관리계획 [지구단위계획(종합의료시설)] 결정(변경)(안) - '21.6.2. 도시·건축공동위원회 원안 수용</p> <p>○ 도시관리계획 변경 결정 고시 [도시계획정책관] - '21.6.15. 도시관리계획 결정(변경) 고시</p>	
<p>하반기 추진실적 (2021.7.~12. 실적)</p>	<p>○ 진행상황 및 문제점 발생보고 - '21.8.12. 공원내 수목에 대한 관리방안에 대한 문제점 발생 및 보고</p> <p>○ 고양시-일산병원 실무자 회의 실시 - '21.8.18. 진행일정 공유 및 매각 관련 의견수렴, 공공기여 방안 등 협의</p> <p>○ 제5차 공유재산 심의회 통과 [재산관리과] - '21.8.20. 의안번호5-2 백석동 1233-1번지 용도폐지 및 매각(원안 가결)</p> <p>○ 감정평가 실시[재산관리과] - '21.9.2. 공유재산 매각금액 산정을 위한 감정평가 의뢰</p> <p>○ 공유재산 관리계획 승인[고양시의회] - '21.9.10. 제256회 고양시의회(임시회) 원안가결</p> <p>○ 보건복지의료 실무협의체 구성 추진 - '21.10.19. 실무협의체 구성 계획 추진</p> <p>○ 백석동 1233-1번지 매매계약 체결 [재산관리과] - '21.11월중. 매매계약 체결</p>	<p>[증빙1] 쪽지보고</p> <p>[증빙2] 회의결과 보고</p> <p>[증빙3] 심의결과 공문</p> <p>[증빙4] 감정평가 의뢰 공문</p> <p>[증빙5] 의결결과 공문</p> <p>[증빙6] 관련공문</p> <p>매매계약 추진중 (연내추진)</p>

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
2022년 상반기 추진계획 (향후 추진 계획)	○ 고양시-일산병원 보건복지의료 실무 협의체 운영 - 고양시 아동·청소년 및 소아·청소년 장애우 건강증진을 위한 다양한 사업 발굴 및 추진 - 공공 소아·청소년 통합치료센터 운영 관련 협의	

□ **시민참여(소통) 실적**

(단위 : 회)

공약 관련 회의	설명회, 민생탐방	전문가 자문	언론/방송 보도	기 타
1				

ex) 사업설명회 개최, 전문가 및 단체 자문회의 개최

□ **연도별 투자계획(사업비)**

(단위 : 백만원)

공약사업명	구분	계	기투자	'18.7.	'19	'20	'21	'22.6.	임기후
	계	7			7				
국립아동병원 유치	국비								
	도비								
	시비	7			7				
	기타								

□ **연도별 확보(집행)액**

(단위 : 백만원)

공약사업명	구분	계	기투자	'18.7.	'19	'20	'21	'22.6.	임기후
	계	4.4			4.4				
국립아동병원 유치	국비								
	도비								
	시비	4.4			4.4				
	기타								

□ **문제점 및 개선대책**

○ **문제점**

- 공원부지 매각에 따른 공원을 이용하는 시민의 불편 발생에 따른 민원증가

○ **개선대책**

- 공공 소아·소아청소년 통합치료센터 건립 추진 시 시민의 불편을 최소화 하기 위한 주민친화적 공원진입로 및 환경 조성