

공약명	난지물재생센터 복개공원화 및 처리시설 지하화				
주관부서 (팀명)	하수행정과 (시설관리팀)	과장 담당자	채만식 이재길 김근덕	연락처	8075-4560 8075-4595 8075-4597
협조부서 (팀명)	자원순환과 (폐기물사업관리팀)	과장 담당자	안명렬 김현주 박진술	연락처	8075-2680 8075-2701 8075-2702

□ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
<p>그동안 추진실적 (2022.7. ~2023.6.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 8.9. 난지물재생센터 수처리시설 복개공원화 기본 및 실시 설계 용역 착수보고회 <ul style="list-style-type: none"> - 단순공원화를 지양한 계획 및 주민들의 의견 반영 절차 요구 ○ 8.17. 난지물재생센터 주민협의회 정기 총회 <ul style="list-style-type: none"> - 현대화사업 관련 주민설명회 개최 요구 ○ 8.29. 수처리시설 복개공원화 주민설명회 <ul style="list-style-type: none"> - 대덕동 주민과 복개부지 활용 방안 등 논의 ○ 10.19. 난지물재생센터 주민협의회 정기 총회 <ul style="list-style-type: none"> - 분뇨처리시설 지하화 사업 논의 ○ 10.19. 분뇨처리시설 지하화 및 슬러지건조시설 증설 설명회 <ul style="list-style-type: none"> - 분뇨처리시설 지하화 사업 및 슬러지건조시설 증설 설명회 ○ 11.18. 서울특별시의회 예결위원장 면담 <ul style="list-style-type: none"> - 사업목표 단계별 사업비 확보추진 요구(사업비 4,376억원) ○ 2.15. 난지물재생센터 주민협의회 정기 총회 <ul style="list-style-type: none"> - 난지물재생센터 약취문제 논의 ○ 2.21. 난지물재생센터 및 LH고양사업본부 회의 <ul style="list-style-type: none"> - 덕은지구 현대화사업 민원 관련 회의 ○ 3.28. 경기도 상하수과와 난지물재생센터 관련 회의 <ul style="list-style-type: none"> - 난지물재생센터 관련 현안사항 공유 및 대응방안 논의 ○ 4.19. 난지물재생센터 주민협의회 정기 총회 <ul style="list-style-type: none"> - 난지물재생센터 환경개선 논의 ○ 6.29. 난지물재생센터 주민협의회 정기 총회 <ul style="list-style-type: none"> - 약취저감을 위한 약취개선사업(반류수조 덮개공사) 회의 	

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
<p>하반기 추진실적 (2023.7.~12.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 8.16. 난지물재생센터 주민협의회 정기 총회 <ul style="list-style-type: none"> - 서울시 생활환경과의 음식물처리시설 설치사업 불가 ○ 8.16. 분뇨처리장 지하화 사업추진현황 설명회 <ul style="list-style-type: none"> - 난지물재생센터 분뇨처리시설 지하화 사업 현황 발표 ○ 8.22. 수처리시설 복개공원화 자문보고회 <ul style="list-style-type: none"> - 난지물재생센터 복개방법 및 상부공원 용도 발표 ○ 9.7. 난지물재생센터 관련 제1부시장 주관 회의 <ul style="list-style-type: none"> - 서울시-고양시 공동실무회의 안건 회의 ○ 9.8. 난지물재생센터 주민협의회 임시회 <ul style="list-style-type: none"> - 난지물재생센터 환경개선사업(탈취기 설치)관련 회의 ○ 9.19. 고양시-서울시 공동실무회의(제6차 공동협의회) <ul style="list-style-type: none"> - 난지물재생센터 현대화사업 관련 회의 ○ 10.4. 경기도 상하수과 난지물재생센터 관련 회의 ○ 10.18. 난지물재생센터 주민협의회 정기 총회 <ul style="list-style-type: none"> - 지역현안 사항 및 관통도로, 마을회관 등 지원사업 회의 ○ 10.18. 수처리시설 복개공원화 상부용도 주민설명회 <ul style="list-style-type: none"> - 서울시 물재생시설과, 대덕동 주민, 고양시, 지역 시의원 참석 ○ 10.26. 담당부서 소위원회 <ul style="list-style-type: none"> - 서울시 물재생시설과, 생활환경과, 고양시 하수행정과, 자원순환과 ○ 11.14. 담당부서(분뇨, 슬러지) 사전협의 <ul style="list-style-type: none"> - 개발제한구역 관리계획 변경 수립 관련 사전협의 ○ 12.8. 서울시-지역주민 난지물재생센터 관련 실무회의 <ul style="list-style-type: none"> - 서울시 물재생시설과 생활환경과, 고양시, 주민대표 	
<p>2024년 상반기 추진계획 (향후 추진 계획)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 서울시 주민간담회(국장급 이상) 개최 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 서울시 물재생시설과, 고양시, 주민대표, 지역 의원참석 	

□ 시민참여(소통) 실적

(단위 : 회)

공약 관련 회의	설명회, 민생탐방	전문가 자문	언론/방송 보도	기 타
16	5	2	-	-

- 1) 공약 관련 회의 : 난지물재생센터 주민협의회(8회), 난지물재생센터 및 LH고양사업본부 회의(2022. 2. 21.), 경기도 상하수과 회의(2회: 2022. 3. 28./2023. 10. 4.), 예결위원장 면담(2022. 11. 18.), 제1부시장 주관회의(2023. 9. 7.), 공동실무회의(제6차 공동협의회)(2023. 9. 19.), 담당부서 소위원회(2023. 10. 26.), 담당부서 사전협의(2023. 11. 14.)
- 2) 설명회, 민생탐방 : 복개공원화 주민설명회(2회: 2022. 8. 29./2023. 10. 18.), 분뇨처리시설 지하화 설명회(2회: 2022. 10. 19./2023. 8. 16.), 서울시-지역주민 실무회의(2023. 12. 8.)
- 3) 전문가 자문 : 복개공원화 기본 및 실시설계용역 착수보고회(2022. 8. 9.), 복개공원화 자문보고회(2023. 8. 22.)

□ 연도별 투자계획(사업비) : 비예산

□ 문제점 및 개선대책

○ 문제점

- 난지물재생센터 전체 시설물(수처리, 슬러지, 분뇨, 음식물처리)에 대한 종합계획 설명 및 주민요구사항 수렴 등을 위해 서울시의 실질적 의사결정권자가 참여하는 주민간담회 개최 요구 민원 발생

○ 대책

- 서울시와 협의하여 12월에 주민대표가 참여하는 실무회의 개최 예정이며, 실무회의에서 주민요구사항 등을 수렴한 후 서울시에 주민간담회(국장급 이상) 개최 요구할 계획임.