

시민복지재단 설립 추진				
사업구분	임기 내	신규	총사업비	5,817백만원

□ 사업개요


- 고양시의 복지환경을 항시 진단하고 급변할 앞으로의 복지 욕구에 적절히 대응하는 고양시만의 특성에 맞는 복지시스템을 구축하기 위한 고양시민 복지재단 설립

□ 목 표

- 고양특례시의 인구학적, 사회적, 도시 특성을 반영한 앞으로 급변하는 복지환경에 적절히 대응하기 위한 전략 기획 수립
- 저출산 고령화, 기초생활수급자 증가, 장애인 수 증가 등 복지욕구 확대에 대응하고 고양형 복지시스템을 구축하여 복지사각지대 예방 및 복지서비스 중복 방지

□ 추진계획

○ 추진도



1. 경기도 사전협의안(설립계획) 수립 용역

- 설립 필요성, 주요사업, 재정계획 등 설립 개요 분석
- 조직 설계(안), 임원, 관리자 등을 포함한 인력 규모
- 재단 설립의 기대효과 분석
- 기존 조직과의 기능 중복 여부 및 구체적인 기능 조정 계획 마련

2. 경기도 1차 사전협의

- 출연기관 사업 수행의 적합성 검토
- 기존 행정조직, 공기업, 출연기관과의 중복 기능 조정계획의 적정성 등
- 설립하지 않고 설립효과를 확보할 수 있는 대안에 대한 검토

3. 설립계획 수립

- 각 사업별 소요되는 인력 구체적 산출 및 조직 설계
- 조직 구성원에 대한 인건비 규모 설정
- 사업별 예상되는 수입과 비용 산출하여 출연금 규모 결정
- 설립 후 5년간 연도별 예상 수입 및 지출
- 설립 후 5년 간 기구와 인력 운영 계획
- 민간위탁기관, 시민단체, 전문가 등 이해관계자 협의 결과
- 사전협의 조치 결과 반영

4. 타당성검토 용역 : 사전협의 반영한 설립계획에 대한 검토

- 수행기관 : 관할 시·도가 설립한 지방자치단체출연 연구원(경기연구원)
- 설립계획의 적정성, 설립의 기대효과 등에 대한 타당성 검토
- 사업계획의 확정 및 운영계획의 구체화
- 소요 기간 : 설립 난이도에 따라 6~10개월 소요
- 용역 비용 : 설립 난이도에 따라 7천만원-9.5천만원

5. 결과 공개 및 심의

- 검토결과 공개 및 주민의견 수렴
- 지자체 운영심의위원회 심의

6. 경기도 2차 사전협의

- 지방자치단체 설립 협의 요청 및 자료 제출
- 설립심의위원회 심의

7. 조례 제정 및 법인등록

- 협의결과 및 설립계획서 공개
- 조례 및 정관 제정
- 임원 공모 및 임명
- 설립 등기 ※출연기관은 주무관청 설립허가 필요
- 지정고시 신청

8. 장소 마련 및 인력 채용

9. 개관

□ 사업기간 : 2022년 7. ~ 2024년 6. (계속)

□ 연도별 추진계획표

단위사업	'22.7.	'23	'24	'25	'26.6.	임기후
사전협의안(설립계획) 수립 용역		●				
도 사전협의(1차) 및 기본계획 수립		●				
설립 타당성검토		●				
결과 공개 및 심의		●				
도 사전협의(2차)			●			
조례 제정 및 설립 등기			●			

□ 연도별 사업비

(단위 : 백만원)

단위사업	구분	계	기투자	'22.7.	'23	'24	'25	'26.6.	임기후
		5,817			117	3,000	2,700		
시민 복지재단 설립	국비								
	도비								
	시비	5,817			117*	3,000*	2,700*		
	기타								

* 사전협의안(설립계획) 수립 용역 및 타당성검토 용역비용

* 재단 설립을 위한 기본재산출연금 및 인건비·운영비 등 연간 운영비

- 사업 및 인력 확장에 따른 예산 증감 필요

※ 복지재단 시설 장소 마련을 위한 대책 필요

□ 쟁점 및 대책

○ 쟁점

- 복지재단 추진사업 분야 중 기존에 추진하던 조직과의 중복 업무 조정

○ 대책

- 충분한 의견수렴 및 관련기관과의 교류 및 조정을 통한 사전준비

주관부서	복지정책과장 : 유선준 ☎ 8075-3230 복지정책팀장 : 정용호 ☎ 3231 담당자 : 전지윤 ☎ 3237
-------------	---