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공약명 국립동물교감치유파크 및 펫 테마파크 조성

주관부서
(팀명)

농산유통과
(동물행정팀)

과  장
팀  장
담당자

한성준
배명수
서미정

연락처
8075-4610
8075-4601
8075-4604

❏ 추진실적 및 향후 추진계획

구  분 추진실적 및 추진계획 비 고

그동안 추진실적

(2022.7.~

2023.6.)

❍ 국립축산과학원방문, 동물교감치유 
전문가 면담

❍ 제4회 대한민국 동물복지대상수상 
(우수상)

❍ 국립동물교감치유파크 조성의 근거 
마련을 위한 조례 개정 (23.5.23.)

  -「고양시 동물복지 및 생명존중문화 조성 지
원 조례」전부개정

❍ 「동물보호 문화축제｣(농림부) 공모 선정
※ 국비 75백만원 확보

  - 동물교감치유문화제 개최를 위한 행사 예산 확보

하반기 추진실적

(2023.7.~12.) 

❍ 동물교감치유 전문가 자문 및 연계를 위해 
한국동물매개심리치료학회 MOU 체결

  - 정책 자문, 인적자원 공유, 세미나 및 
학술용역 등 협력

❍ ｢고양 동물교감치유 문화제(동물보호 
문화축제)｣ 개최

  - 2023.10.28.(토)~10.29.(일) / 일산문화광장 
  - 동물교감치유 활성화를 주제로한 심포지움, 

동물교감 활동동물(개, 말등)을 통한 체험등
❍ 동물교감활성화 실무협의회 구성
❍ 동물교감치유센터 운영관련 2024

본예산 편성
- 동물교감치유문화제 및 동물교감치유센터 

운영 총사업비 46,850천원
❍ 일산서구 반려동물공원 관리동 준공

- 동물교감치유센터로 활용

❍ 동물교감치유교육(반려동물 문화교실) 운영
- 일산초등학교, 민들레학교 방문, 489명 교육수료

❍ 반려견 간이놀이터 2개소 조성
 - 정발산공원, 식사중앙공원 내(사업비 20,000천원)

  



❏ 시민참여(소통) 실적
(단위 : 회)

 공약 관련 회의 설명회, 민생탐방 전문가 자문 언론/방송 보도 기 타

2 - - 5 1

1) 공약 관련 회의 : 동물교감치유문화제 자문위원회(8.17. / 10.18.)

2) 동물교감치유 보도자료 4회, 동물교감치유문화제 TBS교통방송 인터뷰 1회

3) 동물교감치유 학술제 개최(10.28.)

❏ 연도별 투자계획(사업비)    

(단위 : 백만원)

단위사업 구분 계 기투자 ‘22.7. ‘23 ‘24 ‘25 ‘26.6. 임기후

계 720 100 500 110 10  

동물 교감
치유 파크

조성

국비 100 100
도비 50 50
시비 280 30 150 100
기타

맞춤형 복합
문화 공간

조성

국비

도비 40 40
시비 210 50 160
기타

도심형
반려견

놀이터 조성

국비

도비 12 6 3 3

시비 28 14 7 7

기타

구  분 추진실적 및 추진계획 비 고

2024년

상반기 추진계획

(향후 추진 계획)

❍ 동물교감치유센터 시범운영을 통한 

모델 구축 

  - 일산서구 반려동물공원내 관리동을 동물교

감치유센터로 운영하며 동물교감치유 관련 

프로그램 운영

❍ 국립동물교감치유파크 조성 제안



❏ 연도별 확보(집행)액 
(단위 : 백만원)

단위사업 구분 계 기투자 ‘22.7. ‘23 ‘24 ‘25 ‘26.6. 임기후

계
2,172
(1,910)

1,950
(468)

232
(699)

 

동물 교감
치유 파크

조성

국비 75
(71)

75
(71)

도비

시비 87
(75)

87
(75)

기타

맞춤형 복합
문화 공간

조성

국비 500
(500)

500
(229) (271)

도비 60
(60)

60
(38) (22)

시비 1,430
(1,184)

1,390
(201) (350)

50
(633)

기타

도심형
반려견

놀이터 조성

국비

도비
6
(6)

6
(6)

시비
14
(14)

14
(14)

기타
  

※ 맞춤형 복합문화 공간조성 확보(집행)액

  - 기투자는 일산서구 반려동물 놀이터 및 관리동 조성 예산(국·도·시비) 23년까지 집행함

  - 23년 확보액 50백만원은 맞춤형 복합 문화공간 설계비임
  

❏ 문제점 및 개선대책

❍ 문제점

    - 중앙정부의 국립 동물교감치유파크 조성계획 미정

    - 10만㎡ 근린공원, 문화공원･체육공원･주제공원에만 펫 테마파크 조성 할 수 

있어 대상 부지 선정에 어려움 있음

❍ 개선대책

    - 치유파크 모델 정립, 전문가 집단 활용 및 문화제 개최 등을 통해 국립 동물

교감치유파크 조성의 필요성에 대한 근거를 마련하여 국립 동물교감치유파크 

조성을 선제적으로 제안

    - 도시공원 조례 개정(근린공원내 설치기준을 10만㎡→ 3만㎡로 완화), 공원

조성계획변경(공원관리과)을 통해 반려견 놀이터 조성 가능 범위 확대



❏ 관련 사진

동물교감치유 문화제개최 동물교감치유 학술제개최

반려동물 문화교실(동물교감치유) 운영  일산서구 반려동물 놀이터 관리동 준공

 정발산공원 간이놀이터 설치 식사중앙공원 간이놀이터 설치


