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❏ 추진실적 및 향후 추진계획
 

구  분 추진실적 및 추진계획 비 고

그동안 
추진실적
(2018. ~ 
2021.6.)

■ 문화예술 창작지원 확대
❍ 관내 예술단체의 문화예술창작활동 지원을 

위한 공모사업 지속 추진
  - 고양문화다리 ‘지역예술인 창작 지원’ : 19팀 / 1.6억원
     ※ 고양문화다리 : 111팀 / 5.3억원  

  - 고양예술은행 : 239팀 / 2.3억원

❍ 공연장 대관료 지원을 통해 작품 발표 기회 
확대 및 예술인의 창작 의욕 고취

  - 15회, 0.6억원
     ※ 30회 계획, 코로나19로 공연 포기하여 지원 불가 

❍ 지역예술인을 위한 공공미술 프로젝트 
사업 추진

  - 공모 및 선정위원회 개최, 2팀(미술, 조각) 선정

  - 위탁사업비 교부 4.1억원

  - 회화작품 17점, 조각작품 4점 설치

❍ 고양예총 및 협회 간담회 실시(3회)
  - 관내 예술인들의 의견 수렴 및 창작활동 지원방안 모색

❍ 지역예술인 활동무대 제공을 위한 고양
예술제 개최

  - 고양예총 및 국악, 무용, 음악, 연극협회가 협업

하여 비대면 공연, 방송 및 유튜브 송출

■ 시민예술아케이드 구축
 : 관내 유휴공간 확보 등을 통한 예술인 인큐베이팅 

및 예술아케이드 구축

❍ 시민예술아케이드 구축을 위한 사업지 선정
  - 일산호수공원 내 600년 기념전시관을 예술인과 

시민을 위한 문화예술 공간(종합문화예술창작소)

으로 리모델링



구  분 추진실적 및 추진계획 비 고

❍ 관련시설 벤치마킹
  - 강서구 창작공간, 서울 신당 아케이드/한강 사각

사각플레이스, 금천예술공장, 고양레지던시, 잠실

창작스튜디오

❍ 관련 전문가 자문
  - 고양시 예술단체(2회), 고양문화재단(1회)

❍ 종합문화예술 창작소 조성을 위한 도비 
확보(5억원)

  - 경기도 「2021년 유휴공간 문화재생」 사업

❍ 실시설계 진행
  - 2021. 6. 실시설계 착수

하반기
추진실적

(2021.7.~12) 

■ 문화예술 창작지원 확대
❍ 2021 고양문화다리 ‘위드 코로나’ 스페셜
  - 지역예술단체 우수 문화예술행사 추진

❍ 지역예술인 창작활동을 위한 사업 지원
  - 제26회 국악대공연 등 26개 사업, 7.6억원

■ 시민예술아케이드 구축(종합문화예술창작소 조성)
❍ 실시설계 진행
  - 2021.7. 관련 전문가(고양문화재단, 외부 전문가) 자문 회의(2회)

  - 2021.11. 실시설계 완료

❍ 공사 진행
  - 2021. 11. 공사 착공(2022. 3. 준공 예정)

[증빙1]
관련 공문
(보도자료)
[증빙2]
관련 공문
(출장복명 2부)
[증빙3]
관련 공문
(자문회의, 
출장복명 2부)
[증빙4]
관련 공문
(실시설계 

용역 완료계)
[증빙5]
관련 공문
(공사 착공계)

2022년
상반기 

추진계획
(향후 추진 

계획)

■ 문화예술 창작지원 확대
❍ 관내 예술단체의 문화예술창작활동 지원을 

위한 공모사업 지속 추진
  - 고양문화다리, 고양예술은행

❍ 문화공간 공유 활성화 사업
  - 창작공유공간 임차료 및 공연·전시 등 발표 대관료 

지원, 프로그램 기획·운영 지원을 통해 창작 의욕 

고취

❍ 고양 문화예술 정책포럼
  - 고양시 예술인의 창작 활성화 및 문화향유권 

확장을 위한 정책 포럼

  - 고양 특례시 문화정책의 실천력 강화를 위한 

지역예술인과 협력 방안 모색

❍ 지역예술인 창작활동을 위한 사업 지속 추진



❏ 시민참여(소통) 실적
(단위 : 회)

 공약 관련 회의 설명회, 민생탐방 전문가 자문 언론/방송 보도 기 타
- - 5 1 1

❏ 연도별 투자계획(사업비)
(단위 : 백만원)

공약사업명 구분 계 기투자 ‘18.7. ‘19 ‘20 ‘21 ‘22.6. 임기후
계 1,990 0 0 0 330 1,330 330 0

문화예술 
창작지원 

확대

국비

도비

시비 990 330 330 330

기타

소계 990 330 330 330

시민예술 
아케이드 

구축

국비

도비 500 500

시비

기타 500 500

소계 1,000 1,000

❏ 연도별 확보(집행)액
(단위 : 백만원)

공약사업명 구분 계 기투자 ‘18.7. ‘19 ‘20 ‘21 ‘22.6. 임기후

계
2,355

(1,349)
200

(200)
715

(695)
1,440
(454)

문화예술 
창작지원 

확대

국비
332

(325)
332

(325)

도비

시비 1,023
(980)

200
(200)

383
(370)

440
(410)

기타

시민예술 
아케이드 

구축

국비

도비 500
(22)

500
(22)

시비 500
(22)

500
(22)

기타
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■ 시민예술아케이드 구축(종합문화예술창작소 조성)
❍ 2022. 3. 공사 준공(문화예술과)
❍ 2022. 4. 종합문화예술창작소 운영
■ 시민예술아케이드 구축(신평문화예술창작소 조성)
❍ 2022. 3. 공사 준공(공사과)
❍ 2022. 4. 신평문화예술창작소 운영



❏ 문제점 및 개선대책

❍ 문제점(시민예술아케이드 구축)
    - 현재 호수공원 내 600년 기념전시관을 리모델링하여 종합문화예술창작소로 

조성하고자 함

    - 다만, 해당 시설은 예술작가들의 작업실로 이용하게 되어, 일반 시민들의 

이용과 참여가 저조할 수 있음

    - 문화예술창작소 운영 인력 확보의 어려움

❍ 개선대책(시민예술아케이드 구축)
    - 종합문화예술 창작소로 조성 후 운영 시, 오픈스튜디오, 교육프로그램(입주 

작가의 강연, 일반시민 체험 등)을 통하여, 예술인과 시민 간 소통의 장 마련

    - 공약(시민 친화적 미술플랫폼 구축) 연계 추진을 통한 문화예술 거점형 공간 

조성 추진

    - 2022년 상반기 인력 확보 요청(행정지원과, 일자리정책과) 및 문화기획자 

양성 아카데미 수료자 활용하여 문화예술창작소 2개소 운영

      

 ※ 문화기획자 양성 아카데미(고양문화재단 위탁 사업)

   - 문화예술의 사회적 가치에 대한 다양한 욕구와 선제적 대응을 위한 

문화기획 전문인력 양성 프로그램   

   - 2020년 문화기획자 양성 과정 36명 수료

   - 2021년 문화기획자 양성 과정 24명 진행 중


