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공약명 고양시민복지재단 설립 추진

주관부서
(팀명)

복지정책과
(복지정책팀)

과  장
팀  장
담당자

성윤진
최상덕
이하동

연락처
8075-3230
8075-3231
8075-3237

❏ 추진실적 및 향후 추진계획 

구  분 추진실적 및 추진계획 비 고

그동안 추진실적

(2022.7.

~2023.6.)

❍ 타지자체 복지재단 벤치마킹

  - 창원복지재단, 남양주시복지재단, 김포시복지재단

❍ 복지재단 설립 사전협의안 수립 용역비

예산 편성 요청

  - 2022년 2회 추경 및 2023년 본예산 부결

❍ 복지재단 설립 사전협의안 수립 용역비

예산 편성 요청

  - 2023년 1회 추경 예산안 부결

❍ 복지재단 필요성 기획 보도

  - 국민일보 등 16개 언론사(2023. 2. 27.)

❍ 복지재단 추진현황 언론브리핑

  - 2차례 진행(2023. 4. 5. / 2023. 5. 8.)

❍ 타지자체 복지재단 벤치마킹

  - 경기복지재단, 평택복지재단, 청주복지재단

❍ 복지재단 설립 사전협의안 자체 수립

  - 경기도 공공기관담당관 제출 완료(2023.6.23.)

❍ 복지재단 설립 사전협의안 전문가 자문

  - 고양시정연구원 시민정책연구실

하반기 추진실적

(2023.7.~12.) 

❍ (2023.7.)사전협의 심의 및 결과통보

  - 경기도 출연출자기관 설립심의위원회

❍ (2023.7.~9.)관계기관 및 이해관계자 협의

  - 관계기관 및 이해관계자 의견 수렴(총25개 기관, 180명)

❍ (2023.9.)설립계획 수립 및 전문기관 예비검토

  - 道 지정 전문기관 경기연구원 예비타당성 심의결과(적합)

❍ (2023.11.)23년 2회추경 타당성검토용역비 편성

  - 2023년 2회추경 타당성검토용역비 약 90,000천원 수립



❏ 시민참여(소통) 실적
(단위 : 회)

 공약 관련 회의 설명회, 민생탐방 전문가 자문 언론/방송 보도 기 타

1 9 3 6 2

1) 공약 관련 회의 : 공약중간점검회의(2023.8.25.)

2) 설명회 : 민간기관 16개소-고양시민복지재단 성공적 설립방안 포럼(2023.7.19.),

고양시의회문화복지위원회-간담회(2023.8.24.), 고양시정연구원-심층면담(2023.9.4.),

고양시청소년재단-공문 의견교류(2023.9.4.), 고양시지역사회보장협의체-심층면담(2023.9.8.),

고양시사회복지협의회-심층면담(2023.9.8.), 경기북부사회복지공동모금회-심층면담(2023.9.8.),

고양시 인적자원과-심층면담(2023.9.8.),고양시 기획정책관-심층면담(2023.9.8.),

경기복지재단-공문 의견교류(2023.9.12.)

3) 전문가 자문 : 재단 설립 자문-고양시정연구원(2023.6.8.), 재단 설립 자문-경기연구원(2023.6.27.),

재단설립계획 자문-경기연구원(2023.9.25.)

4) 언론/방송 보도 : 복지재단 필요성 기획기사-16개 언론사(2023.2.27.),

고양시민복지재단 성공적 설립방안 모색 포럼개최-7개 언론사(2023.7.18.),

고양시민복지재단 성공적 설립 포럼 개최 결과-5개 언론사(2023.7.19.),

고양시민복지재단 설립 필요성 기획 기사-21개 언론사(2023.8.18.)

고양시민복지재단설립 타당성검토 용역 예산 수립-28개 언론사(2023.10.31.),

고양시민복지재단 예타 통과-5개 언론사(2023.11.6.)

5) 기타(언론브리핑) : 고양시민복지재단 추진현황 언론브리핑(2023.4.5. / 2023.5.8.)

구  분 추진실적 및 추진계획 비 고

2024년

상반기 추진계획

(향후 추진 계획)

❍ 재단 설립 타당성검토 용역 추진

  - 수행기관: 경기연구원(2024.5.종료 예정)

❍ 타당성검토 결과 공개(2024.6. 예정)

  - 고양시청 홈페이지 고시공고(15일 이상)

❍ 설립 타당성 심의(2024.6. 예정)

  - 고양시 출자출연기관 운영심의위원회

❍ 조례 입법 예고(2024.7. 예정)

  - 고양시민복지재단 설립 및 운영에 관한 조례

❍ 경기도 2차 협의 추진(2024.10. 예정)

  - 4/4분기 경기도 출자·출연기관 운영심의위원회

❍ 재단 설립 단계 추진(2024.12 이후)

  - 조례 및 정관 제정, 임원공모 및 임명, 설립등기 등



❏ 연도별 투자계획(사업비)    
                                                                                  (단위 : 백만원)

단위사업 구분 계 기투자 ‘22.7. ‘23 ‘24 ‘25 ‘26.6. 임기후

 5,817 117 3,000 2,700

시민
복지재단 

설립

국비

도비

시비 5,817 117* 3,000⁑ 2,700⁑
기타

*� 사전협의안(설립계획)� 수립�용역�및� 타당성검토�용역비용

⁑ 재단�설립을�위한�기본재산출연금�및� 인건비·운영비�등�연간�운영비�
� � � -� 사업�및�인력�확장에�따른�예산�증감�필요

❏ 연도별 확보(집행)액
                                                                                  (단위 : 백만원)

단위사업 구분 계 기투자 ‘22.7. ‘23 ‘24 ‘25 ‘26.6. 임기후

 
90
(0)

90
(0)

시민
복지재단 

설립

국비

도비

시비
90
(0)

90
(0)

기타

❏ 문제점 및 개선대책

❍ 문제점

    - 재단설립 단계에서 조례 및 정관 제정, 임원공모, 출연금 동의 등 의회동의가 

반드시 필요한 부분에서 협의가 잘 이루어지지 않을 경우 재단 설립에 많은 차질을 

빚을 우려가 있음

❍ 개선대책

    - 전국 44개 복지재단의 조례와 정관을 심층 분석 후 논란이 예상되거나 보완이 

필요한 할 사항들을 면밀히 검토 후 조례와 정관을 제정 할 예정이며, 임원

공모 및 출연금 동의 절차도 최대한 객관성 확보 후 추진하여 의회와의 마찰을 

최소화하고, 빠른 시일 내에 재단 출범을 마무리 짓도록 하겠음



❏ 관련 사진

타 지자체 복지재단 벤치마킹 추진(6개소)
(1차: 창원, 남양주, 김포 / 2차: 경기, 청주, 평택)

성공적 설립방안 모색 포럼 개최
(16개 기관 150여명 참석) 

전문가 자문 청취
(경기연구원, 고양시정연구원)

언론브리핑
(중앙지·지방지 등 언론사, 총 2회 추진)

간담회 개최
(고양시의회 문화복지위원회)

관계기관·이해관계자 협의
(경기북부사회복지공동모금회)


