

**자연재해 저감을 위한 방재시설 성능 강화**

사업구분	임기 내	신규	총사업비	87,905백만원
------	------	----	------	-----------

**□ 사업개요**

- 위 치 : 구산배수펌프장 등 40개소
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 12.
- 사업량 : 배수펌프장 신·증설, 리모델링, 성능진단 및 정비사업

**□ 목 표**

- 배수펌프장의 방재성능 목표 상향(20→50년)과 노후된 건축물 및 배수펌프장 시설물(기계, 전기, 자동제어시스템 등)을 종합적으로 진단·정비하여 원활한 배수펌프장 운영으로 침수 피해 예방
- 시민의 휴식·여가선용을 위한 자연 친화형 방재시설(유수지) 조성

**□ 추진계획**

- 강대배수펌프장 증설사업
  - 2021. 12. ~ 2023. 6. : 실시설계 용역 준공
  - 2023. 5. : 자연재해정비사업 실시계획 수립·공고 및 토지보상 (13필지 17,970㎡)
  - 2023. 6. : 용역 준공(건축 인·허가(배수펌프장))
  - 2023. 6. ~ 2026. 12. : 사업(공사) 추진
- 배수펌프장 성능진단 및 정비사업
  - 2023. 1. ~ 2023. 7. : 성능진단 용역 추진
  - 2023. 8. ~ 2026. 12. : 배수펌프장 시설물 성능개선 사업 추진
- 신평배수펌프장 리모델링 공사
  - 2023. 2. : 실시설계 용역 준공
  - 2023. 3. ~ 2023. 7. : 사업 추진
- 신평배수펌프장 유수지 확장 사업
  - 2023. 1. : 타당성 조사 용역
  - 2023. 5. ~ 2024. 12. : 실시설계 수립 용역 및 투자심사, 도시관리계획 결정 등 행정절차 진행
  - 2025. 1. ~ 2026. 12. : 사업추진

**□ 사업기간 : 2022년 7. ~ 2026년 12. (계속)**

## □ 연도별 추진계획

단위사업	'22.7.	'23	'24	'25	'26.6.	임기후
강매배수펌프장 증설사업	실시설계 용역	토지 보상 공사 착공	공사	공사	공사 준공	
배수펌프장 성능진단 및 정비 사업		실시설계 용역	공사 착공	공사	공사 준공	
신평배수펌프장 리모델링 공사	실시설계 용역	공사 준공				
신평배수펌프장 우수지 확장 사업		타당성 조사 및 실시설계 용역	실시설계 용역	공사 착공	공사 준공	

## □ 연도별 사업비

(단위 : 백만원)

단위사업	구분	계	기투자	'22.7.	'23	'24	'25	'26.6.	임기후
강매배수펌프장 증설사업		48,340	671	4,956	3,515	13,066	13,066	13,066	
	국비	24,170			1,160	7,670	7,670	7,670	
	도비	12,085			580	3,835	3,835	3,835	
	시비	12,085	671	4,956	1,775	1,561	1,561	1,561	
	기타								
배수펌프장 성능진단 및 정비 사업		17,770		1,400	4,170	4,000	4,100	4,100	
	국비	1,400		1,400					
	도비								
	시비	16,370			4,170	4,000	4,100	4,100	
	기타								
신평배수펌프장 리모델링 공사		1,795		45	1,750				
	국비								
	도비								
	시비	1,795		45	1,750				
	기타								
신평배수펌프장 우수지 확장 사업		20,000			450	12,000	4,550	3,000	
	국비								
	도비								
	시비	20,000			450	12,000	4,550	3,000	
	기타								

## □ 쟁점 및 대책

### ○ 쟁점

- 강매배수펌프장은 행안부의 기본 및 실시설계 사전 설계검토에 따라 착공 시기 조정
- 구산배수펌프장 등 40개소 시설물에 대한 성능개선 및 정비사업 예산확보 필요

### ○ 대책

- 강매배수펌프장은 행안부의 검토·심의 일정에 차질없이 대응할 수 있도록 소규모 재해영향평가 등 행정절차 신속 추진
- 구산배수펌프장 등 40개소에 대한 정비사업 예산은 시비만으로 사업 추진이 어려워 국·도비 확보에 지속적으로 노력하여 시설물 정비 추진

**주관부서** 재난대응과장 : 윤광욱 ☎8075-2990 방재관리팀장 : 정봉기 ☎3020 담당자 : 이재학 ☎3022