

공약명		미세먼지 프리 고양 만들기			
주관부서 (팀명)	기후에너지과 (미세먼지대응팀)	과장 팀담당자	전종학 조종욱 이다경	연락처	8075-2670 8075-2671 8075-2672
	기후에너지과 (그린모빌리티팀)	팀장 담당자	안진선 송준환 박정환		8075-2811 8075-2815 8075-2812
협조부서 (팀명)	버스정책과 (버스지원팀)	과장 팀담당자	김종구 박대준 김서영	연락처	8075-2950 8075-2972 8075-2974
	녹지과 (조경팀)	과장 팀담당자	김종천 최해찬 최한범 김정현		8075-4361 8075-4380 8075-4381 8075-4382

□ 추진실적 및 향후 추진계획

구분	추진실적 및 추진계획	비고
<p>그동안 추진실적 (2022.7. ~2023.6.)</p>	<p>○ 친환경 자동차 보급 확대 : 2,904대</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전기승용(1,996대), 전기화물(727대), 전기버스(68대), 수소전기(113대)</li> </ul> <p>○ 도시숲·포켓숲 확충 : 12개소 조성</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 포켓숲 : 고양동 호국로변 쌈지공원 조성 사업 등 4개소</li> <li>- 가로숲 : 두루미공원 골목정원길 조성 사업 등 5개소</li> <li>- 공원 리모델링 : 낙민·백마근린공원 도시숲 개선사업 등 3개소</li> </ul> <p>(목표 51개소 / 누적실적 12개소 / 달성율 23%)</p>	

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
<p><b>하반기 추진실적</b> <b>(2023.7.~12.)</b></p>	<p>○ <b>친환경 자동차 보급 확대 : 1,737대</b>  - 전기승용(1,200대), 전기화물(350대), 전기버스(147대), 수소전기(40대)</p> <p>○ <b>도시숲·포켓숲 확충 : 15개소 조성</b>  - 포켓숲 : 원당중학교 학교숲 조성사업 등 2개소  - 가로숲 : 호수초등학교 자녀안심 그린숲 조성사업 등 3개소  - 공원 리모델링 : 토당5호어린이공원 환경개선사업 등 10개소  (목표 51개소 / 누적실적 27개소 / 달성율 53%)</p>	
<p><b>2024년 상반기 추진계획</b> <b>(향후 추진 계획)</b></p>	<p>○ <b>친환경 자동차 보급 확대 : 5,580대</b>  - 전기승용(4,245대), 전기화물(1,088대), 전기버스(45대), 수소전기(202대)</p> <p>○ <b>도시숲·포켓숲 확충 : 12개소 조성 예정</b>  - 포켓숲 : 2개소  - 가로숲 : 4개소  - 공원 리모델링 : 6개소</p> <p>○ <b>미세먼지 방진창 설치 : 40개소</b>  - 민간·가정 등 어린이집 : 40개소</p>	

□ **시민참여(소통) 실적**

(단위 : 회)

공약 관련 회의	설명회, 민생탐방	전문가 자문	언론/방송 보도	기 타
-	17	-	8	-



## □ 문제점 및 개선대책

### ○ 문제점

- (친환경 자동차 보급 확대) 친환경자동차 구매수요 감소
  - 차량 가격 인상, 금리 인상 등에 따라 내연 기관차에 비해 가격이 높은 친환경자동차의 구매 수요 감소
- (친환경 자동차 보급 확대-전기버스 보급) 환경부, 국토부 배정 물량 차이
  - 전기(환경부), 저상(국토부)버스 보조금이 함께 나가야 하는데 배정 물량 차이로 업체별 배정 및 집행에 어려움이 있음

### ○ 개선대책

- (친환경 자동차 보급 확대) 2024년 친환경자동차 구매보조금 추가 지원 검토
  - 택시 추가보조금, 소상공인 추가보조금 등 관내 운행이 많은 차량에 대해 시비 추가보조금 지원을 검토하여 친환경자동차 구매 활성화 노력
- (친환경 자동차 보급 확대-전기버스 보급) 내년 배정물량에 맞춰 보조금 예산 이월하여 집행 예정

## □ 관련 사진



(친환경 자동차 보급 확대)  
전기버스 도입(백마운수)



(도시숲·포켓숲 확충)  
가로숲 - 2023년 호수초등학교 자녀안심 그린숲



(도시숲·포켓숲 확충)  
포켓숲 - 2023년 도래울중학교 학교 숲



(도시숲·포켓숲 확충)  
공원 리모델링 - 2022년 낙만백마근린공원 도시숲 개선사업